# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
**ที่** ศก ๘๙๔๐๑/ - **วันที่** ๗ **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** ๒๕๖๔
**เรื่อง** รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

**เรียน** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ/ประธานกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**เรื่องเดิม**

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นแนวทางการบริหารกิจการในองค์การบริหารส่วนตำบลและได้แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและต้องปิดประกาศไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

**ข้อเท็จจริง**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และและแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพร้อมรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ต่อไป ดังนี้

- จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๒๘ โครงการ
- ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๑๒ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖

โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่ดำเนินการจริง | | จำนวนโครงการทั้งหมด | |
|---|---|---|---|---|
| | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๗ | ๗๗.๗๘ | ๙ | ๑๐๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | ๓ | ๒๐.๐๐ | ๑๕ | ๑๐๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๓๓.๓๓ | ๓ | ๑๐๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๑ | ๑๐๐ | ๑ | ๑๐๐ |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่ดำเนินการจริง | | จำนวนโครงการทั้งหมด | |
|---|---|---|---|---|
| | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | - | | - | - |
| **รวม** | **๑๒** | **๔๒.๘๖** | **๒๘** | **๑๐๐** |

**ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ ทำให้ต้องมีการชะลอการจัดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มมวลชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น องค์กรต้องดำเนินการติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID – ๑๙ เพื่อจะทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้และเป็นไปตามมาตรการการป้องกันโควิด – ๑๙

**ข้อพิจารณา**

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการติดตามฯ จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

๑. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๒. เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

๓. รายงานให้สภาท้องถิ่นฯ รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

๔. ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวจิรนันท์ เตมีย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา.....

(นายนฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.ปราสาทเยอ

(/) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ.....

(นายนฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.ปราสาทเยอ

**สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล**
**แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**
**วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.**
**ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ**

**********

**ผู้มาประชุม**

| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้ | กรรมการ | ปรีดาพร พุ่มไม้ | ประธาน (ชั่วคราว) |
| ๒ | นายสุพันธ์ โยธี | กรรมการ | สุพันธ์ โยธี | |
| ๓ | นายสมเกียรติ โยธี | กรรมการ | สมเกียรติ โยธี | |
| ๔ | นายนาค ปัญญา | กรรมการ | นาค ปัญญา | |
| ๕ | นายประเสริฐ โพธิ์อุดม | กรรมการ | ประเสริฐ โพธิ์อุดม | |
| ๖ | นางสาวจิรนันท์ เตมีย์ | กรรมการ/เลขานุการ | จิรนันท์ เตมีย์ | |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | นายทนงศักดิ์ วัฒนสกุลชล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ทนงศักดิ์ วัฒนสกุลชล | |

ผู้มาประชุม ๖ คน
ผู้ไม่มาประชุม ๒ คน
หมดวาระ ๓ คน
ลาประชุม - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม ๑ คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

จิรนันท์ เตมีย์ เลขานุการฯ — เนื่องจากประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ราย นายแก่น ศรีเพ็ง ได้หมดวาระลงตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้เห็นชอบให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นผลให้การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงต้องเลือกประธานกรรมการติดตามฯ เฉพาะในการประชุมคราวนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปจึงขอให้

กรรมการทุกท่านเลือกกรรมการหนึ่งคน เพื่อทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยขอให้คณะกรรมการเสนอชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่ประธาน โดยมีผู้รับรอง ๒ คน

**ที่ประชุม** **- รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**๓.๑ การพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ**

จิรนันท์ เตมีย์ เลขานุการฯ เนื่องด้วยเหตุที่ประธานคณะกรรมการฯ ได้หมดวาระลง เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้เห็นชอบให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้คณะกรรมการฯ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นควรแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการฯ ในครั้งนี้ เชิญค่ะ

นายสุพันธ์ โยธี กรรมการฯ กระผมขอเสนอ นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้

จิรนันท์ เตมีย์ เลขานุการฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน

นายสมเกียรติ โยธี กรรมการฯ กระผมขอรับรองนางสาวปรีดาพร พุ่มไม้

นายประเสริฐ โพธิ์อุดม กรรมการฯ กระผมขอรับรองนางสาวปรีดาพร พุ่มไม้

จิรนันท์ เตมีย์ เลขานุการฯ มีท่านใดจะเสนอบุคคลที่เห็นควรแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการฯ อีกหรือไม่

**ที่ประชุม** **ไม่มี**

**มติที่ประชุม** **- มีมติให้นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้ เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ด้วยมติเอกฉันท์**

จิรนันท์ เตมีย์ เลขานุการฯ ดิฉันขอแจ้งที่ประชุมว่า นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการฯ ในครั้งนี้ โดยจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ประธานกรรมการฯ ตามข้อ ๒๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น ขอเชิญ นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้ มาทำหน้าที่ประธานฯ

ปรีดาพร พุ่มไม้ ประธานฯ - ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เลือกข้าพเจ้าเป็นประธานฯ เพื่อไม่ให้เสียเวลา ข้าพเจ้าก็ขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ลำดับต่อไป

**๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ปรีดาพร พุ่มไม้ (ประธานฯ) - เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อ ๒๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

- การติดตามและประเมินผลโดยขั้นตอนการรายงานติดตามและประเมินผลเป็นแบบการติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายมต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย และขอให้เลขานุการฯ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

จิรนันท์ เตมีย์ เลขานุการฯ - ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่ดำเนินการจริง | | จำนวนโครงการทั้งหมด | |
|---|---|---|---|---|
| | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๗ | ๗๗.๗๘ | ๙ | ๑๐๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | ๓ | ๒๐.๐๐ | ๑๕ | ๑๐๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๓๓.๓๓ | ๓ | ๑๐๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๑ | ๑๐๐ | ๑ | ๑๐๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | - | | - | - |
| **รวม** | **๑๒** | **๔๒.๘๖** | **๒๘** | **๑๐๐** |

- ผลการเบิกจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวน | งบปกติ | รวม |
|---|---|---|---|

| | งบประมาณตามแผน | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๒,๖๙๔,๐๐๐ | ๑,๐๔๐,๐๐๐ | ๑๐๐ | ๑,๐๔๐,๐๐๐ | ๑๐๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | ๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | ๕๗๑,๕๐๐ | ๑๙๖,๘๓๒.๔๐ | ๑๐๐ | ๑๙๖,๘๓๒.๔๐ | ๑๐๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | ๗๐,๐๐๐ | ๕,๐๘๐ | ๑๐๐ | ๕,๐๘๐ | ๑๐๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๐๔๒ | ๑๐๐ | ๙,๐๔๒ | ๑๐๐ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | - | - | - | - | ๐ |
| **รวม** | **๓,๓๔๕,๕๐๐** | **๑,๒๕๐,๙๕๔.๔๐** | **๑๐๐** | **๑,๒๕๐,๙๕๔.๔๐** | **๑๐๐** |

- จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า โครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ทำให้กลุ่มเป้าหมายและหรือหน่วยงานที่ดำเนินการประสานเพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมไปนั้นไม่สามารถเข้าร่วมงานได้

ปรีดาพร พุ่มไม้ (ประธานฯ) - คณะกรรมการท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่

สุพันธ์ โยธี กรรมการฯ - จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ ทำให้ต้องมีการชะลอการจัดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มมวลชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น องค์กรต้องดำเนินการติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID – ๑๙ เพื่อจะทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้และเป็นไปตามมาตรการการป้องกันโควิด – ๑๙

ปรีดาพร พุ่มไม้ (ประธานฯ) - คณะกรรมการท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี -

ปรีดาพร พุ่มไม้ (ประธานฯ) - เมื่อไม่มีคณะกรรมการท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุม - เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๓ **<u>การพิจารณากำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ</u>**


ปรีดาพร พุ่มไม้ - การกำหนดแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ประธานฯ ส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงให้คณะกรรมการฯ ทราบและเข้าใจก่อนที่จะขอเชิญคณะกรรมการฯ เสนอแนวทางและวิธีการ

ทนงศักดิ์ วัฒนสกุลชล นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานและกรรมการทุกท่าน กระผมนายทนงศักดิ์ วัฒนสกุลชล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขออนุญาตชี้แจงให้คณะกรรมการทราบถึงอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) และ (๓) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ (e-plan) ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป

- ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วยโดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้ ดังนี้

## แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล




**แนวทางในการติดตามและประเมินผล**

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม

- การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**<u>ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล</u>**

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

**<u>วิธีการในการติดตามและประเมินผล</u>**

- การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e - plan ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

**<u>การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล</u>**

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดำเนินการแล้วเสร็จและสรุปอย่างน้อยปีละหนึ่ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทราบโดยทั่วกันภายใน ๑๕ วัน และปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

**ระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง**

**เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมีดังนี้

**(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน** ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้**

**แบบที่ ๑** แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**แบบที่ ๒** แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**แบบที่ ๓/๑** แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

**(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan** (www.dla.go.th)

ปรีดาพร พุ่มไม้ ประธานฯ - ขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีคณะกรรมการฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะ เชิญค่ะ

ประเสริฐ โพธิ์อุดม กรรมการฯ - เราต้องติดตามช่วงเดือนไหน

ทนงศักดิ์ วัฒนสกุลชล (นักวิเคราะห์ฯ) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

| | |
|---|---|
| ปรีดาพร พุ่มไม้ ประธานฯ | - ขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีคณะกรรมการฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะ เชิญค่ะ |
| ที่ประชุม | - ไม่มี |
| ปรีดาพร พุ่มไม้ ประธานฯ | - เมื่อไม่มีใครแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอมติเห็นชอบการพิจารณากำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ |
| **มติที่ประชุม** | **- เห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์** |
| ปรีดาพร พุ่มไม้ ประธานฯ | - เมื่อคณะกรรมการทุกท่านเห็นชอบตามมติดังกล่าวแล้ว จักได้เป็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาฯ และสภา อบต. พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป |
| **<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>** | เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)<br>- ไม่มี - |
| ปิดประชุม | เวลา ๑๒.๐๐ น. |

ลงชื่อ .....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวจิรนันท์ เตมีย์)
เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้)
ประธานคณะกรรมการติดตามฯ

# ส่วนที่ ๑
# บทนำ

**ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตมแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรืออุปสรรคของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง

**วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

**ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงระยะเวลาที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

**๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPT) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการ

อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลักจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**๓. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้า แผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอเมืองศรีสะเกษ และจังหวัดศรีสะเกษด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**๒. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัวในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่นปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจานี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล

# ส่วนที่ ๒
# การติดตามและประเมินผล

## สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี และแผนชุมชนตำบลปราสาทเยอ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**แนวทางการพัฒนา**

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก

๒. ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

๓. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

๔. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

**แนวทางการพัฒนา**

๑. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

๒. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครอบครัวและกลุ่มอาชีพ

๓. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

**แนวทางการพัฒนา**

๑. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๒. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

๓. ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

๔. ส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

๕. ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

**แนวทางการพัฒนา**

๑. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

๒. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค

๒. การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**แนวทางการพัฒนา**

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและสังคม

๒.ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคคลและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

๓.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล

๔.การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖** ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

**แนวทางการพัฒนา**

๑.การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา

๒.ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง

๓.ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก

๔.ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยอาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ

๕.ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ารับบริการสาธารณสุข

๖.ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

วิสัยทัศน์

"มุ่งมั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาปราสาทเยอ"

**สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ**

**๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

**๑.๑. เพศ**

ชาย จำนวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๓

หญิง จำนวน ๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๗

**๖.๑.๒ อายุ**

อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๗

อายุ ๒๐ – ๓๐ ปี จำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๗

อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๓

อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๓

อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗

อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓

**๖.๑.๓ ระดับการศึกษา**

ประถมศึกษา จำนวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๗

มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า จำนวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๕

ปริญญาตรี จำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐

สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓

อื่นๆ จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓

**๖.๑.๔ อาชีพหลัก**

รับราชการ จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๔

รับจ้าง จำนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๓

นักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗

เกษตรกร จำนวน ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕

อื่นๆ จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓

๑. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก (ร้อยละ) | พอใจ (ร้อยละ) | ไม่พอใจ (ร้อยละ) |
|---|---|---|---|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๓๐.๘๓ | ๖๙.๑๗ | - |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๓๙.๑๗ | ๕๙.๑๖ | ๑.๖๗ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๒๗.๕๐ | ๖๙.๑๗ | ๓.๓๓ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๒๙.๑๖ | ๖๙.๑๗ | ๑.๖๗ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๓๐.๘๓ | ๖๕.๐๐ | ๔.๑๗ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๓๒.๕๐ | ๖๕.๘๓ | ๑.๖๗ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๔๐.๘๓ | ๕๓.๓๔ | ๕.๘๓ |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๓๕.๘๓ | ๕๗.๕๐ | ๖.๖๗ |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๔๐.๘๓ | ๕๕.๘๔ | ๓.๓๓ |
| **ภาพรวม** | **๓๔.๑๖** | **๖๒.๖๙** | **๓.๑๕** |

๒. ความพึงพอใจผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม ๑๐ คะแนน) |
|---|---|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๘.๒๓ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๘.๒๔ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๘.๑๖ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๘.๐๑ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๘๐ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๙๙ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๘.๑๑ |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๘.๐๙ |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๘.๑๑ |
| **ภาพรวม** | **๘.๐๘** |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม ๑๐ คะแนน) |
|---|---|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๙๒ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗.๗๙ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๖๕ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๗.๕๓ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๕๗ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๖๙ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๗๘ |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๗.๗๖ |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๕๖ |
| **ภาพรวม** | **๗.๖๙** |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม ๑๐ คะแนน) |
|---|---|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๘.๓๙ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๘.๓๐ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๘.๑๔ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๘.๐๗ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๙๘ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๑๐ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๘.๓๓ |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๘.๒๐ |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๘.๒๓ |
| **ภาพรวม** | **๘.๑๙** |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม ๑๐ คะแนน) |
|---|---|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๘.๓๔ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๘.๒๕ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๘.๐๘ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๘.๐๖ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๘๘ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘.๐๘ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๘.๑๓ |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๘.๒๐ |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๘.๒๖ |
| **ภาพรวม** | **๘.๑๔** |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม ๑๐ คะแนน) |
|---|---|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๘.๐๑ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗.๘๖ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๘๐ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๗.๗๙ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๗๖ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๗๑ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๘๙ |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๗.๘๖ |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๗๘ |
| **ภาพรวม** | **๗.๘๓** |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ ( เต็ม ๑๐ คะแนน) |
|---|---|
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๘.๒๐ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๘.๐๐ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๙๘ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๗.๘๕ |
| ๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๙๒ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๙๐ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๙๕ |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๘.๐๖ |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๘.๑๑ |
| **ภาพรวม** | **๗.๙๙** |

## แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

### ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๒) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

๓) ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

- ๓.๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน
- ๓.๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน
- ๓.๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน
- ๓.๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
- ๓.๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน
- ๓.๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
- ๓.๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน
- ๓.๘) แผนงาน ๕ คะแนน
- ๓.๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

## ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๒) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๓) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน

๔) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๕) โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

๕.๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน

๕.๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

๕.๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน

๕.๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน

๕.๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน

๕.๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน

๕.๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

๕.๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน

๕.๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน

๕.๑๐)มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน

๕.๑๑)มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน

๕.๑๒)ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

**กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

**กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล** การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการช่วงใดตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนดำเนินการจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน ๒ ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์ประเมินโครงการและพิจารณาบี้ให้ทราบทั้งจะเด่น หรือจุดด้อยของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้**

**ขั้นตอนที่ ๑** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

(๑) การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด

๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน

๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)

๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ

๕. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ

๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

**ขั้นตอนที่ ๒** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

**ขั้นตอนที่ ๓** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

**ขั้นตอนที่ ๔** รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

**ขั้นตอนที่ ๕** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

## การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

### การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๒๙

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้**

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

**การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)**

### การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การจัดผลเชิงคุณภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

**โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้**

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

**๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

๑. กำหนดการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ อย่างน้อยโครงการละ ๑ ครั้งต่อปี

๒. กำหนดการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ในภาพรวมอย่างน้อยปีละครั้ง

๓. กำหนดการรายงานผล ซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ปีละครั้ง

๔. กำหนดการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และปิดประกาศไว้ที่เปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

## ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

### แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนน |
|---|---|
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๐ |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ๑๕ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | ๖๐ |
| ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๑๐) |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (๑๐) |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | (๑๐) |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ | (๕) |
| ๓.๕ กลยุทธ์ | (๕) |
| ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (๕) |
| ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (๕) |
| ๓.๘ แผนงาน | (๕) |
| ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (๕) |
| **รวมคะแนน** | **๑๐๐** |

## แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|---|
| **๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้** | **๒๐** | |
| | (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเภท ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | (๓) | |
| | (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ | (๒) | |
| | (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | (๒) | |
| | (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (๒) | |
| | (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ | (๒) | |
| | (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | (๒) | |
| | (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (๒) | |
| | (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (๒) | |
| | (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๓) | |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|---|
| **๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้** | **๒๐** | |
| | (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | (๕) | |
| | (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (๓) | |
| | (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (๓) | |
| | (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (๓) | |
| | (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (๓) | |
| | (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S – Strength (จุดแข็ง) W – Weakness (จุดอ่อน) O – Opportunity (โอกาส) และ T – Threat (อุปสรรค) | (๓) | |
| **๓. ยุทธศาสตร์** | **ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้** | **๖๐** | |
| ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | (๑๐) | |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand๔.๐ | (๑๐) | |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ | (๑๐) | |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|---|
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | (๕) | |
| ๓.๕ กลยุทธ์ | แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (๕) | |
| ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (๕) | |
| ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (๕) | |
| ๓.๘ แผนงาน | แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (๕) | |
| ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๕) | |
| **รวมคะแนน** | | **๑๐๐** | |

## แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ
## เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนน |
|---|---|
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | ๑๐ |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ |
| ๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑๐ |
| ๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | ๖๐ |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (๕) |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (๕) |
| ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (๕) |
| ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | (๕) |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (๕) |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ | (๕) |
| ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (๕) |
| ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (๕) |
| ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (๕) |
| ๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (๕) |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลิตที่คาดว่าจะได้รับ | (๕) |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (๕) |
| **รวมคะแนน** | **๑๐๐** |

## แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|---|
| **๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis /Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | ๑๐ | |
| **๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | ๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้<br>๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) | ๑๐ | |
| **๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน<br>๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | ๑๐ | |
| **๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ติดต่อกัน<br>๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ | ๑๐ | |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|---|
| **๕. โครงการพัฒนา** | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ | ๖๐ | |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | (๕) | |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (๕) | |
| ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (๕) | |
| ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี | โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (๕) | |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|---|
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (๕) | |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value – Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (๕) | |
| ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | (๕) | |

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|---|
| ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | (๕) | |
| ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) | (๕) | |
| ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ | (๕) | |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ | (๕) | |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (๕) | |
| **รวมคะแนน** | | **๑๐๐** | |

# ส่วนที่ ๔
# สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

## สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

**๑. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์**

๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๙ โครงการ

๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ โครงการ

๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ

๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น - โครงการ

๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ - โครงการ

๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ

๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ

๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑๒ โครงการ

๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๓ โครงการ

๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ

๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ

๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑ โครงการ

๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ

๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

๑.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น - โครงการ

๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ - โครงการ

๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

**๒. ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)**

๒.๑ เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย มีผลของการดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนด

๒.๒ เป้าหมายจำนวนหมู่บ้าน จำนวนโรงเรียน จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ดำเนินการตามโครงการ ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒.๓ เป้าหมายกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

๒.๔ เป้าหมายสัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒.๕ เป้าหมายด้านสิ่งปลูกสร้าง จำนวนแห่งที่ดำเนินการ เป็นไปตามที่กำหนดไว้

๒.๖ เป้าหมายด้านสถานที่ดำเนินการโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

## ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

.....เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID - ๑๙ ทำให้ต้องมีการชะลอการจัดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มมวลชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น องค์กรต้องดำเนินการติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID – ๑๙ เพื่อจะทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้และเป็นไปตามมาตรการการป้องกันโควิด - ๑๙ .....

.....

.....

.....

.....

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

**********

ผู้มาประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | นายสมเกียรติ โยธี | ผู้แทนประชาคมตำบล | สมเกียรติ โยธี | |
| ๒ | นายสุพันธ์ โยธี | ผู้แทนประชาคมตำบล | | |
| ๓ | นายนาค ปัญญา | ผู้ทรงคุณวุฒิ | นาค ปัญญา | |
| ๔ | นายประเสริฐ โพธิ์อุดม | ผู้ทรงคุณวุฒิ | ประเสริฐ โพธิ์อุดม | |
| ๕ | พัฒนาการอำเภอไพรบึง | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - | |
| ๖ | เกษตรอำเภอไพรบึง | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - | |
| ๗ | นางสาวปรีดาพร พุ่มไม้ | นวก.พัสดุ รกท.ผอ.กองคลัง | | |
| ๘ | นางสาวจิรนันท์ เตมีย์ | หัวหน้าสำนักปลัด | จิรนันท์ | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | นายทนงศักดิ์ วัฒนสกุลชล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | | |



**คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ**

**ที่** ๒๔๗ /๒๕๖๒

**เรื่อง** แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

.....

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประกอบด้วย

| | | |
|---|---|---|
| ๑. นายแก่น ศรีเพ็ง | สมาชิกสภาอบต.ปราสาทเยอ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายคำกอง โยธี | สมาชิกสภาอบต.ปราสาทเยอ | กรรมการ |
| ๓. นายกิ่ง บุทธนา | สมาชิกสภาอบต.ปราสาทเยอ | กรรมการ |
| ๔. นายสุพันธ์ โยธี | ผู้แทนประชาคมตำบล | กรรมการ |
| ๕. นายสมเกียรติ โยธี | ผู้แทนประชาคมตำบล | กรรมการ |
| ๖. พัฒนาการอำเภอไพรบึง | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| ๗. เกษตรอำเภอไพรบึง | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองคลัง | หัวหน้าส่วนการบริหาร | กรรมการ |
| ๙. นายนาค ปัญญา | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๐. นายประเสริฐ โพธิ์อุดม | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวจิรนันท์ เตมีย์ | หัวหน้าส่วนการบริหาร | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นางสุวภัทร อุโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ



ประกาศ อบต.ปราสาทเยอ

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

**********

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ปราสาทเยอ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.ปราสาทเยอ ดังนี้

**ก. <u>วิสัยทัศน์</u>** ของอบต.ปราสาทเยอ

"มุ่งมั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาปราสาทเยอ"

**ข. <u>พันธกิจ</u>** ของอบต.ปราสาทเยอ

1. จัดให้มีการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ทั้งทางบกและทางน้ำ
2. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่สะอาดอย่างเพียงพอและทั่วถึง
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม หัตถกรรมและอาชีพเสริมของกลุ่มในชุมชน
4. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
6. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
7. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
8. ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนมีทักษะ ในด้านการบริหารการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
9. สนับสนุนงานตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนในการจัดระบบบริหารสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองท้องถิ่น

**ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของอบต.ปราสาทเยอได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

1. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

1. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

1. ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

**ง. <u>การวางแผน</u>**

อบต.ปราสาทเยอ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

อบต.ปราสาทเยอ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

| ยุทธศาสตร์ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|

| | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 115 | 54,498,000.00 | 124 | 72,343,000.00 | 87 | 65,451,000. |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 1,309,000.00 | 19 | 1,209,000.00 | 19 | 1,209,000. |
| การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54 | 16,338,800.00 | 45 | 16,913,800.00 | 47 | 17,273,800. |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 7,040,000.00 | 16 | 6,610,000.00 | 15 | 9,290,000. |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,654,000.00 | 13 | 884,000.00 | 17 | 1,264,000. |
| ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 720,000.00 | 4 | 720,000.00 | 3 | 570,000. |
| **รวม** | **0** | **0.00** | **0** | **0.00** | **224** | **81,559,800.00** | **221** | **98,679,800.00** | **188** | **95,057,800.** |

**จ. <u>การจัดทำงบประมาณ</u>**

ผู้บริหารอบต.ปราสาทเยอ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 28 โครงการ งบประมาณ 3,345,500 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
|---|---|---|
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 2,694,000. |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | |
| การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 15 | 571,500. |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 3 | 70,000. |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 1 | 10,000. |
| ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | - | |
| **รวม** | **28** | **3,345,500.** |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ปราสาทเยอ มีดังนี้

| | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกันตรุม ม.6 - บ้านสวาย | 344,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจรที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. |
| 2. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปราสาทเยอใต้ ม.2 - บ้านพิทักษ์ ม.9 | 466,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจรที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. |
| 3. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสอน ศรีมะณี-ทางโค้ง ม.11 | 299,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจรที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | กว้าง 4 ม. ยาว 360 ม. |
| 4. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองพัง ม.4 - บ้านดินแดง ตำบลดินแดง | 6,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจรที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. |
| 5. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปราสาทเยอ ม.1 - บ้านเขว้า ตำบลสุขสวัสดิ์ | 344,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจรที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. |
| 6. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปราสาทเยอ ม.1 - คลองสหกรณ์ | 0.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจรที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. |
| 7. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านประอาง ม.3 - บ้านเตรียะ ม.5 | 466,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจรที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนดินจากบล็อกคอนเวิร์ดทิศเหนือหมู่บ้าน-บล็อกคอนเวิร์คคลองสหกรณ์ม.5 | 416,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจรที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | (ขุดลอกคลอง) ระยะทาง 1,000 ม. |
| 9. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.สายนาพ่อสาโยธี-นางลา บุญศรัทธา ม.8 | 353,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ราษฎรมีการสัญจรที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. |
| 10. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชน | 60,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | ราษฎรในตำบลปราสาทเยอ |
| 11. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | การจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 25,000.00 | สำนัก/กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติ | ราษฎรในตำบลปราสาทเยอได้รับการปลูกฝังค่านิที่ดีและสืบสานประเพณีท้องถิ่น |
| 12. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | จัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล (กีฬาต้านยาเสพติด) | 200,000.00 | สำนัก/กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคี และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน ตำบล | จำนวน 1 ครั้ง |
| 13. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | สนับสนุนนักกีฬาตัวแทนประจำตำบลเพื่อไปแข่งขันทุกระดับ | 0.00 | สำนัก/กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย | ตัวแทนเยาวชนตำบลและตัวแทนโรงเรียน |
| 14. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 0.00 | สำนัก/กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรัก สามัคคีและกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ | เด็กและเยาวชน ในตำบลปราสาทเยอ |
| 15. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็ก | 20,000.00 | สำนัก/กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรทางการศึกษา | บุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ |
| 16. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ | 5,000.00 | สำนัก/กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก | ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่และเอกสารทางวิชาการ |
| 17. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา | 6,000.00 | สำนัก/กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ และชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย และของท้องถิ่น | เด็กเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด |
| 18. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง | 10,000.00 | สำนัก/กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อส่งเสริมเด็กรู้จักคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง | ครู ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้โลกกว้าง |
| 19. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด และโรคติดต่อ ฯลฯ | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ | ราษฎรในตำบลปราสาทเยอ |
| 20. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | จำนวน 11 หมู่บ้าน ลดอัตราสุนัขป่วยด้วยโรคพิสุนัขบ้า |
| 21. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ | 155,500.00 | สำนัก/กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 1. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อควบคุมและป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย | จำนวน 11 หมู่บ้าน ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต. อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี |
| 22. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 0.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต | ผู้สูงอายุตำบลปราสาทเยอ |
| 23. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | การบริหารจัดการขยะ แบบบูรณาการ | 50,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย | ราษฎรในตำบลปราสาทเยอ |
| 24. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการเส้นทางวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตท้องถิ่นไทย | 0.00 | สำนัก/กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น | ราษฎรในตำบลปราสาทเยอได้รับการปลูกฝังค่านิที่ดีและสืบสานประเพณีท้องถิ่น |
| 25. | การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | กำจัดผักตบชวา ลำห้วย/หนอง/คลองสาธารณะในตำบล | 20,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำลดการก่อให้เกิดน้ำเสีย | ลำห้วยสาธารณะในตำบล |
| 26. | การพัฒนาด้าน | ส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติ | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนัก | เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบล | พื้นที่ในตำบลปราสาทเยอ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | สิ่งแวดล้อม | และสิ่งแวดล้อม | | ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | | |
| 27. | การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้เกษตรกรได้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่สืบไป | ราษฎรในตำบลปราสาทเยอ |
| 28. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1.เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ 2. เพื่อเป็นจุดตรวจ/จุดสกัดในการป้องปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย และเป็นจุดบริการประชาชนผู้สัญจรไป ? มา (ปีใหม่ ? สงกรานต์) | ประชาชนทั่วไปที่ใช้รถ ใช้ถนนในเขตพื้นที่องค์บริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ |

**ฉ. <u>การใช้จ่ายงบประมาณ</u>**

อบต.ปราสาทเยอ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 12 โครงการ จำนวนเงิน 2,973,500 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 1,250,954 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7 | 2,640,000.00 | 3 | 1,040,000. |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | | | | |
| การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 3 | 196,832.40 | 3 | 196,832. |
| การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 1 | 5,080.00 | 1 | 5,080. |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 1 | 9,042.00 | 1 | 9,042. |
| ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | | | | |
| **รวม** | **12** | **2,850,954.40** | **8** | **1,250,954.** |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ปราสาทเยอ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

| | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกันตรุม ม.6 - บ้านสวาย | 344,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 4,000. |
| 2. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปราสาทเยอใต้ ม.2 - บ้านพิทักษ์ ม.9 | 466,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 6,000. |
| 3. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสอน ศรีมะณี-ทางโค้ง ม.11 | 299,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 9,000. |
| 4. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปราสาทเยอ ม.1 - บ้านเขวา ตำบลสุขสวัสดิ์ | 344,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 4,000. |
| 5. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านประอาง ม.3 - บ้านเตรียะ ม.5 | 466,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 6,000. |
| 6. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนดินจากบล็อกคอนเวิร์ดทิศเหนือหมู่บ้าน-บล็อกคอนเวิร์ดคลองสหกรณ์ม.5 | 416,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 16,000. |
| 7. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.สายนาพ่อสาไชยี-นางลา บุญศรัทธา ม.8 | 353,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 3,000. |
| 8. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชน | 60,000.00 | 18,270.00 | 18,270.00 | 41,730. |
| 9. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0. |
| 10. | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการควบคุมป้องกันโรค | 155,500.00 | 148,562.40 | 148,562.40 | 6,937. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ไข้เลือดออกแบบบูรณาการ | | | | |
| 11. | การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ | 30,000.00 | 5,080.00 | 5,080.00 | 24,920. |
| 12. | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | 10,000.00 | 9,042.00 | 9,042.00 | 958. |

## รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564

## อบต.ปราสาทเยอ ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการทั้งหมด | | อนุมัติงบประมาณ | | ลงนามสัญญา | | เบิกจ่าย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 124 | 72,343,000.00 | 9 | 2,694,000.00 | 7 | 2,640,000.00 | 3 | 1,040,000. |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 19 | 1,209,000.00 | - | - | | | | |
| 3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 45 | 16,913,800.00 | 15 | 571,500.00 | 3 | 196,832.40 | 3 | 196,832. |
| 4.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 16 | 6,610,000.00 | 3 | 70,000.00 | 1 | 5,080.00 | 1 | 5,080. |
| 5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 13 | 884,000.00 | 1 | 10,000.00 | 1 | 9,042.00 | 1 | 9,042. |
| 6.ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | 4 | 720,000.00 | - | - | | | | |
| รวม | **221** | **98,679,800.00** | **28** | **3,345,500.00** | **12** | **2,850,954.40** | **8** | **1,250,954.** |

ช. ผลการดำเนินงาน

อบต.ปราสาทเยอ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประ
ผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

***อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ***

ช. คณะกรรมการ

**1.** คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

| ชื่อ | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | เบอร์มือถือ | email |
|---|---|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | | | | |

**2.** คณะกรรมการ ติดตามแผน

| ชื่อ | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | เบอร์มือถือ | email |
|---|---|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | | | | |

**3.** คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ชื่อ | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | เบอร์มือถือ | email |
|---|---|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | | | | |

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ปราสาทเยอทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

นายกอบต.ปราสาทเยอ

ข้อมูล ณ 15/10/2

# รายงานการดำเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2564]

| ชื่อโครงการตามแผน | ชื่อรายการงบประมาณประจำปี | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| **การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | |
| 1. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกันตรุม ม.6 - บ้านสวาย รายงาน | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกันตรุม ม.6 - บ้านสวาย | 344,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 2. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปราสาทเยอใต้ ม.2 - บ้านพิทักษ์ ม.9 รายงาน | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปราสาทเยอใต้ ม.2 - บ้านพิทักษ์ ม.9 | 466,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 3. ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสอน ศรีมะณี-ทางโค้ง ม.11 รายงาน | ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสอน ศรีมะณี-ทางโค้ง ม.11 | 299,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 9,000.00 |
| 4. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองพัง ม.4 - บ้านดินแดง ตำบลดินแดง รายงาน | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองพัง ม.4 - บ้านดินแดง ตำบลดินแดง | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปราสาทเยอ ม.1 - บ้านเขวา ตำบลสุขสวัสดิ์ รายงาน | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปราสาทเยอ ม.1 - บ้านเขวา ตำบลสุขสวัสดิ์ | 344,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 6. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปราสาทเยอ ม.1 - คลองสหกรณ์ รายงาน | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปราสาทเยอ ม.1 - คลองสหกรณ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านประอาง ม.3 - บ้านเตรียะ ม.5 รายงาน | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านประอาง ม.3 - บ้านเตรียะ ม.5 | 466,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8. ก่อสร้างถนนดินจากบล็อกคอนเวิร์ดทิศเหนือหมู่บ้าน-บล็อกคอนเวิร์ดคลองสหกรณ์ม.5 รายงาน | ก่อสร้างถนนดินจากบล็อกคอนเวิร์ดทิศเหนือหมู่บ้าน-บล็อกคอนเวิร์ดคลองสหกรณ์ม.5 | 416,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 16,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. ก่อสร้างถนน คสล.สายนาพ่อสา โยธี-นางลา บุญศรัทธา ม.8 รายงาน | ก่อสร้างถนน คสล.สายนาพ่อสา โยธี-นางลา บุญศรัทธา ม.8 | 353,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 3,000.00 |
| **การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต** | | | | | |
| 10. โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชน รายงาน | โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชน | 60,000.00 | 18,270.00 | 18,270.00 | 41,730.00 |
| 11. การจัดงานประเพณีสงกรานต์ รายงาน | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 12. จัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล(กีฬาต้านยาเสพติด) รายงาน | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล (กีฬาต้านยาเสพติด) | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 13. สนับสนุนนักกีฬาตัวแทนประจำตำบลเพื่อไปแข่งขันทุกระดับ รายงาน | โครงการสนับสนุนนักกีฬาตัวแทนประจำตำบลเพื่อไปแข่งขันทุกระดับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ รายงาน | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็ก<br>รายงาน | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็ก | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 16. โครงการนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์<br>รายงาน | โครงการนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 17. โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา<br>รายงาน | โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 18. โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง<br>รายงาน | โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 19. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและโรคติดต่อฯลฯ<br>รายงาน | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและโรคติดต่อฯลฯ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 20. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า<br>รายงาน | โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ<br>รายงาน | โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ | 155,500.00 | 148,562.40 | 148,562.40 | 6,937.60 |
| 22. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ<br>รายงาน | โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. การบริหารจัดการขยะ แบบบูรณาการ<br>รายงาน | โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 24. โครงการเส้นทางวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตท้องถิ่นไทย<br>รายงาน | โครงการเส้นทางวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตท้องถิ่นไทย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** | | | | | |
| 25. กำจัดผักตบชวา ลำหัวย/หนอง/คลองสาธารณะในตำบล<br>รายงาน | กำจัดผักตบชวา ลำหัวย/หนอง/คลองสาธารณะในตำบล | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 26. ส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>รายงาน | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ<br>รายงาน | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ | 30,000.00 | 5,080.00 | 5,080.00 | 24,920.00 |
| **การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | |
| 28. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล<br>รายงาน | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | 10,000.00 | 9,042.00 | 9,042.00 | 958.00 |

© 2018. e-plan.dla.go.th All Rights Reserved. Web : eplan-app03, IP : 101.51.44.73, Session : 52A8D169D5627A11FACBB446051BB2AF